

河北省发展和改革委员会

关于做好重点流域水环境综合治理中央预算内投资 项目建设管理的通知

各市（含定州、辛集市）发展改革委：

根据国家发展改革委《关于做好重点流域水环境综合治理中央预算内投资项目建设管理的通知》要求，为切实做好重点流域水环境综合治理项目管理，加快项目建设进度，加快 2019 年投资计划申报准备工作，现将有关事宜通知如下：

一、加快项目建设进度

各市发展改革委要加强与有关部门沟通协调，加大对项目建设的督导调度力度，发挥市场机制作用，进一步落实项目建设资金，按计划推进项目实施。

（一）关于未开工项目。督促项目单位制定整改措施，2018 年项目要确保于 6 月底前开工。对于无法开工的，根据《重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划管理办法》（以下简称《办法》），调整投资计划。

（二）关于建设进度滞后的在建项目。督促项目单位明确完工时间，倒排工期，加快推进项目实施，确保按期完工。重点对 2014-2016 年的未完工项目，督促项目单位制定并落

实整改措施，确保 2018 年底前完工。对于无法完工的，根据《办法》调整投资计划。

对于未开工和建设进度滞后的两类项目，请填写《项目月度建设计划表》（附件 1），并于 5 月 25 日前报我处。对于整改后仍无法按期开工或完工的项目，国家将把项目单位列入全国信用信息共享平台失信单位，暂停项目所在县同类项目 2019 年投资计划申报资格。

二、完善项目调度机制

为强化项目调度管理，请各市结合月调度机制，按照国家发展改革委新提出的《重点流域水环境综合治理项目建设进度报告（模板）》（附件 2）要求逐项填写，《报告》内容必须与月调度表、重大建设项目库中数据一致，每月与月调度表同步报送我处。

三、推进项目入库储备

为做好 2019 年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划安排工作，请各市抓紧开展项目储备工作，指导市（县）发展改革部门和项目单位，在落实地方建设资金、避免新增地方债务负担的前提下，进一步加快项目前期工作，及时将项目录入重大建设项目库，确保项目具备开工条件并符合投资计划安排等其他要求。

四、分析项目实施效果

为掌握重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划

实施效果，请各市组织项目单位认真分析 2014 年以来已建成项目的建设、运行和效益等情况，提出意见建议，并填写《完工项目实施效果分析表》(附件 3)。请于 6 月 15 日前将汇总的《完工项目实施效果分析汇总表》(附件 4)报送我处。

附件：1. 项目月度建设计划表

2. 重点流域水环境综合治理项目建设进度报告
(模板)

3. 完工项目实施效果分析表

4. 完工项目实施效果分析汇总表

河北省发展和改革委员会地区经济处



项目月度建设计划表

项目名称	总投资 (万元)	问题类型	年度实施进度计划												备注				
			5月		6月		7月		8月		9月		10月			11月		12月	
			投资 完成 率	形象进 度	投资 完成 率	形象进度	投资 完成 率	形象进度	投资 完成 率	形象进度	投资 完成 率	形象进度	投资 完成 率	形象进度		投资 完成 率	形象进度	投资 完成 率	形象进度
2014年项目																			
××项目																			
2015年项目																			
××项目																			
2016年项目																			
××项目																			
2017年项目																			
××项目																			
2018年项目																			
××项目																			

注：1. 未开工项目在开工前时间段无需填写投资完成率；

附件 2

重点流域水环境综合治理项目

建设进度报告 (模板)

一、2014 年项目情况

(一) 基本情况

2014 年，中央预算内投资计划下达我市 (区、市) 重点流域水环境综合治理项目 个，总投资 亿元，中央预算内投资 亿元。累计到位资金 亿元，资金到位率 %，截止本月累计完成投资 亿元，投资完成率 %。目前，完工项目 个，在建项目 个。

(二) 未完工项目情况

1. ***项目总投资 万元，共安排中央预算内投资 万元，累计下达投资 亿元。截止上月底，建设进度计划投资完成率为 %，实际累计完成投资 万元，投资完成率为 %。项目建设滞后的主要原因是： 。拟采取的整改措施包括： 。

(三) 资金支付率低项目情况 (注解附后)

1. ***项目总投资 万元，共安排中央预算内投资 万元。截止上月底，累计完成投资 万元，累计支付资金 万元，资金支付率 %。资金支付率低的主要原因是： 。按照合同付款约定，拟加快支付资金采取的整改措施包括： 。

(四) 缩减投资项目情况 (注解附后)

1. ***项目总投资 万元，共安排中央预算内投资 万元。

截止上月底，累计完成投资 万元，(是/否)完成投资计划下达建设规模。项目投资缩减的主要原因： 。拟采取的整改措施包括： 。

(五) 存在其他问题的项目

二、2015 年项目情况

(一) 基本情况

2015 年，中央预算内投资计划下达我市(区、市)重点流域水环境综合治理项目 个，总投资 亿元，中央预算内投资 亿元。累计到位资金 亿元，资金到位率 %，截止本月累计完成投资 亿元，投资完成率 %。目前，完工项目 个，在建项目 个。

(二) 未完工项目情况

1. ***项目总投资 万元，共安排中央预算内投资 万元，累计下达投资 亿元。截止上月底，建设进度计划投资完成率为 %，实际累计完成投资 万元，投资完成率为 %。项目建设滞后的主要原因是： 。拟采取的整改措施包括： 。

(三) 资金支付率低项目情况(注解附后)

1. ***项目总投资 万元，共安排中央预算内投资 万元。截止上月底，累计完成投资 万元，累计支付资金 万元，资金支付率 %。资金支付率低的主要原因是： 。按照合同付款约定，拟加快支付资金采取的整改措施包括： 。

(四) 缩减投资项目情况(注解附后)

1. ***项目总投资 万元，共安排中央预算内投资 万元。

截止上月底，累计完成投资 万元，(是/否)完成投资计划下达建设规模。项目投资缩减的主要原因： 。拟采取的整改措施包括： 。

(五) 存在其他问题的项目

三、2016 年项目情况

(一) 基本情况

2016 年，中央预算内投资计划下达我市(区、市)重点流域水环境综合治理项目 个，总投资 亿元，中央预算内投资 亿元。累计到位资金 亿元，资金到位率 %，截止本月累计完成投资 亿元，投资完成率 %。目前，完工项目 个，在建项目 个。

(二) 未完工项目情况

1. ***项目总投资 万元，共安排中央预算内投资 万元，累计下达投资 亿元。截止上月底，建设进度计划投资完成率为 %，实际累计完成投资 万元，投资完成率为 %。项目建设滞后的主要原因是： 。按照 2018 年底完工的要求，拟采取的整改措施包括： 。

(三) 资金支付率低项目情况(注解附后)

1. ***项目总投资 万元，共安排中央预算内投资 万元。截止上月底，累计完成投资 万元，累计支付资金 万元，资金支付率 %。资金支付率低的主要原因是： 。按照合同付款约定，拟加快支付资金采取的整改措施： 。

(四) 缩减投资项目情况(注解附后)

1. ***项目总投资 万元,共安排中央预算内投资 万元。
截止上月底,累计完成投资 万元,(是/否)完成投资计划下达建设规模。项目投资缩减的主要原因: 。拟采取的整改措施包括: 。

(五) 存在其他问题的项目

四、2017 年项目情况

(一) 基本情况

2017 年,中央预算内投资计划下达我市(区、市)重点流域水环境综合治理项目 个,总投资 亿元,累计下达投资 亿元,其中中央预算内投资 亿元。累计到位资金 亿元,资金到位率 %,截止本月累计完成投资 亿元,投资完成率 %。目前,完工项目 个,在建项目 个,未开工项目 个。

(二) 未开工项目情况

1. ***项目总投资 万元,共安排中央预算内投资 万元。
截止上月底,建设进度计划拟完成的前期工作是 ,项目实际前期工作进展情况: 。预计开工时间: 。项目未开工的主要原因是: 。拟采取的整改措施包括: 。

(三) 建设进度滞后项目情况

1. ***项目总投资 万元,累计下达投资计划 万元,其中中央预算内投资 万元。截止上月底,建设进度计划投资完成率为 %,实际累计完成投资 万元,投资完成率为 %。项目建设滞后的主要原因是: 。拟采取的整改措施包括: 。

(四) 资金支付率低项目情况(注解附后)

1.***项目总投资 万元,累计下达投资 万元,其中中央预算内投资 万元。截止上月底,累计完成投资 万元,累计支付资金 万元,资金支付率 %。资金支付率低的主要原因是: 。按照合同付款约定,拟加快支付资金采取的整改措施包括: 。

(五) 缩减投资项目情况(注解附后)

1.***项目总投资 万元,共安排中央预算内投资 万元。截止上月底,累计完成投资 万元,(是/否)完成投资计划下达建设规模。项目投资缩减的主要原因是: 。拟采取的整改措施包括: 。

(六) 存在其他问题的项目

五、2018 年项目情况

(一) 基本情况

2018 年,中央预算内投资计划下达我市(区、市)重点流域水环境综合治理项目 个,总投资 亿元,累计下达投资 亿元,其中中央预算内投资 亿元。累计到位资金 亿元,资金到位率 %,截止本月累计完成投资 亿元,投资完成率 %。目前,完工项目 个,在建项目 个,未开工项目 个。

(二) 未开工项目情况

1.***项目总投资 万元,共安排中央预算内投资 万元。截止上月底,建设进度计划拟完成的前期工作是 ,项目实际前期工作进展情况: 。预计开工时间: 。项目未开工的主要原因是: 。拟采取的整改措施包括: 。

(三) 建设进度滞后项目情况

1. ***项目总投资 万元，累计下达投资计划 万元，其中中央预算内投资 万元。截止上月底，建设进度计划投资完成率为 %，实际累计完成投资 万元，投资完成率为 %。项目建设滞后的主要原因是： 。拟采取的整改措施包括： 。

(四) 存在其他问题的项目

备注：

1. 在项目问题解决之前，每月均需反映该项目最新进展情况。存在其他问题的项目，也请逐一说明项目总投资，投资完成情况，存在的主要问题，分析产生原因，提出整改措施。

2. 对于未开工、未完工和建设进度滞后项目，要逐月将实际完成进度与《项目月度建设计划表》进行对比，及时发现问题，制定整改措施。

3. 制定整改措施时，请从压实监管责任，开展现场检查，通报项目单位，暂缓安排中央资金等方面提出有效解决措施。

4. 资金支付率低是指未按照合同约定进度支付资金，且资金支付率（支付资金/完成投资）低于 60%。

5. 缩减投资项目是指已完工且投资完成率（完成投资/总投资）低于 70%的项目。

附件3

完工项目实施效果分析表

项目单位:

项目名称:														
投资计划下达情况						实际完成情况						运行情况		
总投资 (万元)			土地拆迁, 以及 勘查设计等 其他费用(万 元)			总投资 (万元)			土地拆迁, 以 及勘查设计等 其他费用(万 元)			实际污水/ 改造/中 水处理 (万吨/ 日)		
建设 规模	污水处理 (万吨/ 日)		对应分项工程 建设费用(万 元)			建设 规模	污水处理 (万吨/日)		对应分项工程 建设费用(万 元)			实际垃圾 处理/收 运(吨/ 日)		
	污水提标 改造(万 吨/日)		对应分项工程 建设费用(万 元)				污水提标 改造(万吨 /日)		对应分项工程 建设费用(万 元)			治理效益		
	中水回用 (万吨/ 日)		对应分项工程 建设费用(万 元)				中水回用 (万吨/日)		对应分项工程 建设费用(万 元)			削减 COD(吨/ 年)		
	污水管渠 (公里)		对应分项工程 建设费用(万 元)				污水管渠 (公里)		对应分项工程 建设费用(万 元)			削减氨氮 (吨/年)		
	污泥处理 (吨/日)		对应分项工程 建设费用(万 元)				污泥处理 (吨/日)		对应分项工程 建设费用(万 元)			有关意见和建议		
	垃圾收运 (吨/日)		对应分项工程 建设费用(万 元)				垃圾收运 (吨/日)		对应分项工程 建设费用(万 元)					
	垃圾填埋 处理(吨/ 日)		对应分项工程 建设费用(万 元)				垃圾填埋 处理(吨/ 日)		对应分项工程 建设费用(万 元)					
	垃圾填埋 库容(万 方)		对应分项工程 建设费用(万 元)				垃圾填埋 库容(万 方)		对应分项工程 建设费用(万 元)					
	渗滤液处 理(吨/ 日)		对应分项工程 建设费用(万 元)				渗滤液处 理(吨/日)		对应分项工程 建设费用(万 元)					
	污染底泥 清除(万 方)		对应分项工程 建设费用(万 元)				污染底泥 清除(万 方)		对应分项工程 建设费用(万 元)					
	生态护坡 (公里)		对应分项工程 建设费用(万 元)				生态护坡 (公里)		对应分项工程 建设费用(万 元)					
	生态湿地 建设(平方 公里)		对应分项工程 建设费用(万 元)				生态湿地 建设(平方 公里)		对应分项工程 建设费用(万 元)					
备注:														

注: 1. 填报对象是2014年以来安排重点流域水环境综合治理中央预算内投资的完工项目;
2. 对应分项工程建设费用不包括土地拆迁费、以及勘查设计等其他费用;
3. 请项目单位在表格左上角项目单位名称处盖章。

注：1.填报对象是2014年以来安排重点流域水环境综合治理中央预算内投资的完工项目；